



Città di Borgomanero

COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA

ATTO DI SOTTOMISSIONE (d.lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 5 comma 6)

LAVORI:	Realizzazione pista ciclopedonale su via Novara - III intervento - CUP: E19B22002120004 - CIG: B380D2AFA8
COMMITTENTE:	COMUNE DI BORGOMANERO
R.U.P.	ING. PAOLA BENEVOLO – Comune di Borgomanero
IMPRESA	S.A.I.M.P. S.R.L., Via Beccaria, 3 - TRADATE (VA)
CONTRATTO	in data 04.09.2025 rep. n. 4255/2025, pari a Euro 658.950,17 oltre iva di legge.

Premesso

- che in data 04.09.2025 è stato stipulato il contratto rep. n. 4255/2025, pari a Euro 658.950,17 con il quale l'Impresa S.A.I.M.P. S.R.L. con sede in Via Beccaria, 3 - TRADATE (VA) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 15.41% di Euro 198.570,33;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di circostanze imprevedute e imprevedibili;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di Euro 1.711,02 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,41% oltre ad € 35.227,09 per oneri della sicurezza e oltre a costi della manodopera pari ad Euro 194.269,08 non soggetti a ribasso, per un importo totale € 660.661,19;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;

tutto ciò premesso,

l'anno 2026 il giorno 15 del mese di maggio nel **COMUNE DI BORGOMANERO**, si conviene quanto segue:

Art. 1

La sig. Vezzio Piera Isabella in qualità di Rappresentante dell'Impresa S.A.I.M.P. S.R.L., con sede a TRADATE (VA), in Via Via Beccaria, 3 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 04.09.2025 rep. n. 4255/2025, i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale;

Art. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene determinando il seguente nuovo termine: 18/05/2026 salvo ulteriori giorni di proroga per aspetti di dettaglio che potranno essere concessi dalla Direzione Lavori.



Città di Borgomanero

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto, approvato è fin d'ora impegnativo per l'Impresa e per l'Amministrazione a seguito di approvazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Borgomanero, li 15/05/2026

Il R.U.P.

(ING. PAOLA BENEVOLO)

L'impresa


S.A.I.M.P. s.r.l.
Via Beccaria, 3
0331-0331-549.613
P. IVA - C.F. 00756750121