



DETERMINAZIONE

n. 74/ST

del 01 APRILE 2026

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Approvazione 1 SAL. Lavori di realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso - RTI Neocos S.r.l., Impresa De Giuliani S.r.l., Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l. - CUP: E91B19000520004 - CIG: B1F892C2D9

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 01/04/2026

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2026 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2026/2028;
- con decreto sindacale n. 2 del 31/01/2024 è stata attribuita al sottoscritto Dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 81/SU del 10/03/2021 sono stati affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'operatore economico I.C. S.r.l., con sede legale a Trento (TN) in via Medici n. 20 - C.F. e P.IVA 01799270226, mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, con mandante l'operatore economico Cancian & Savoia Architetti e Ingegneri associati, con sede legale ad Arona (NO) in corso Cavour n. 1 - C.F. e P.IVA 01890090036, con mandante l'operatore economico Studio Zaninetti Progettazioni Impianti Studio Tecnico Associato Franco Zaninetti Perito Industriale Giulio Zaninetti ingegnere, con sede legale a Borgomanero (NO) in via Montale n. 26 - C.F. e P.IVA 02574640039, con mandante l'operatore economico Dott. Geol. Antonello Rivolta, con sede legale a Oleggio (NO) in via S. Giovanni n. 27 - C.F. RVLNNL62E20G019F e P.IVA 01628640037;
- con determinazione dirigenziale n. 299/SU del 22/09/2021 sono stati affidati i servizi tecnici di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e supporto alla validazione del progetto esecutivo all'operatore economico Conteco Check S.r.l., con sede legale a Milano in via Sansovino n. 4 - C.F. e P.IVA 11203280158;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 07/12/2021 è stato approvato accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Borgomanero per il completamento delle opere connesse alla soppressione dei passaggi a livello posti alle Pk 48+576 della linea ferroviaria Santhià-Arona e alle Pk 30+923 e 31+227 della linea ferroviaria Vignale-Domodossola, in comune di Borgomanero, per una quota regionale pari a € 1.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 31/SU del 01/02/2023 si è adottata la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90 convocata con nota prot. 2022/0023232 del 25/05/2022, finalizzata all'approvazione del progetto definitivo inerente alla Realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione del nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso" per un importo di quadro economico pari a € 3.500.000,00 (l'importo dei lavori, risulta € 2.514.088,21 (di cui € 115.164,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di cui € 378.422,37 per importo della manodopera non soggetto a ribasso).

Considerato che l'opera in oggetto rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, nella prima annualità, con il seguente CUI L82001370038201900006 e CUP E91B19000520004.

Dato atto che:

- al progetto in oggetto è stato assegnato il seguente codice CUP: E91B19000520004;
- la spesa relativa ai lavori in oggetto trova copertura nel bilancio 2024/2026 come di seguito indicato:
 - o € 1.722.648,89 al capitolo 210050102/3/2024 "Piano opere pubbliche - Realizzazione nuovo tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Libertà (Ponte Agogna)" e risulta già impegnata con D.D. n. 470/SU del 11/12/2020;
 - o € 528,11 al capitolo 210050102/3/2024 "Piano opere pubbliche - Realizzazione nuovo tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Libertà (Ponte Agogna)" e risulta già impegnata con D.D. n. 471/SU del 11/12/2020;
 - o € 741.194,45 al capitolo 210050102/3/2024 "Piano opere pubbliche - Realizzazione nuovo tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Libertà (Ponte Agogna)" e risulta già impegnata con D.D. n. 403/SU del 16/12/2022;
 - o € 185.629,00 al capitolo 210050102/3/2024 "Piano opere pubbliche - Realizzazione nuovo tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Libertà (Ponte Agogna)" risulta già impegnata con D.D. n. 296/SU del 13/10/2023;
 - o € 850.000,00 al capitolo 210050102/21/2024 "Piano opere pubbliche - Realizzazione nuovo tratto di completamento di via Pennaglia con v.le Libertà (Ponte Agogna) E4720/1" risulta già impegnata con D.D. n. 296/SU del 13/10/2023.

Vista la determinazione a contrarre n. 107/ST del 06/05/2024 con la quale:

- si è avviata la procedura di affidamento dell'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso", categoria prevalente OG3 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con gestione della gara d'appalto a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, a cui il Comune di Borgomanero è legato da specifica convenzione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- si dava atto che il criterio di aggiudicazione utilizzato è il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" da esprimersi mediante elaborazione di offerta tecnica in sede di gara e mediante ribasso unico percentuale sull'importo lavori dedotto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, posto a base di gara.

Vista altresì la determinazione dirigenziale della Provincia di Novara n. 1407 del 05/06/2024 con la quale veniva indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso" per il Comune di Borgomanero e venivano approvati il bando, il disciplinare e gli allegati di gara;

Verificato che:

- dal giorno 05/06/2024 al giorno 11/07/2024 è stata pubblicata la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2024 sull'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia e del Comune di Borgomanero, oltre che sulla Piattaforma per la pubblicità a Valore Legale di ANAC, invitando a presentare offerta sulla piattaforma della SUA della Provincia di Novara entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2024;
- entro tale termine sono state presentate sulla piattaforma telematica n. 3 plichi da parte di operatori economici abilitati alla procedura.

Preso atto che dal 11/07/2024 al 22/07/2024 presso la sede della SUA della Provincia di Novara, in modalità digitale, è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, e con atto ST351 del 27/11/2024 è stata disposta l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo tra Imprese Neocos S.r.l., con sede legale a 28021 Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 - C.F. e P.IVA 01128640032, mandataria, Impresa De Giuliani S.r.l., con sede legale a 28021 Borgomanero (NO) in Viale Marconi n. 56 e sede operativa a Cressa (NO) in Località San Giovanni n. 16, C.F. e P.IVA 00540290038, mandante, Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l., con sede legale a 84122 Salerno (SA) in Corso Vittorio Emanuele n. 174, C.F. e P.IVA 05041951210, mandante, che ha presentato un'offerta pari ad un ribasso percentuale del 17,770%, sull'importo posto a base di gara pari ad € 2.514.088,21 oltre IVA, compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 115.164,95 e compresi costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 378.422,37, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 1.661.457,88 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 115.164,95 e oltre costi della manodopera non soggetti a ribasso pari a € 378.422,37, per un importo complessivo pari ad € 2.155.045,20 oltre IVA di legge.

Dato atto che in data 07/04/2025 è stato firmato il verbale di consegna parziale d'urgenza ed in data 26/11/2025 è stato disposto il verbale di consegna totale dei lavori.

Richiamata la determina ST22 del 04/02/2026 con cui il RUP Arch. Marco Lavatelli è stato sostituito dall'ing Paola Benevolo.

Richiamato agli atti, il Primo Stato di Avanzamento Lavori prot. 0010706 del 06/03/2026 dal Direttore dei lavori ing. Roberto Boller debitamente sottoscritto dall'impresa affidataria dei lavori, per un importo raggiunto di lavori eseguiti pari a € 292.213,30 oltre oneri pari a € 16'493,76 per complessivi € 308.707,06, composto dai seguenti documenti contabili allegati:

- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Stato di avanzamento lavori n. 1;
- il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento ing. Paola Benevolo in data 06/03/2026, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 307.100,00 + iva al 10 % per un totale di € 337.810,00.

Vista la fattura pervenuta da parte della Ditta Neocos srl Numero: PA 000027 del 06/03/2026 per un importo totale del documento pari a € 337.810,00.

Verificate:

- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:
 - Neocos srl Numero Protocollo INPS_49095505 Data richiesta 21/01/2026 Scadenza validità 21/05/2026
 - IMPRESA DE GIULIANI SRL Numero Protocollo INAIL_52810740 Data richiesta 11/02/2026 Scadenza validità 11/06
 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Numero Protocollo INPS_49138121 Data richiesta 23/01/2026 Scadenza validità 23/05/2026
- gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
- che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell'Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. E91B19000520004, e che è stato affidato dall'AVCP il codice CIG: B1F892C2D9.

Richiamati:

- il D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 267/2000.

Verificata la correttezza della documentazione contabile prodotta.

Ritenuto di approvare lo stato di avanzamento lavori suddetti, la relativa documentazione contabile e il certificato di pagamento come sopra descritti,

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e i relativi documenti contabili (Registro di contabilità, Libretto delle misure, 1° SAL), presenti agli atti d'ufficio e debitamente sottoscritti dall'impresa affidataria dei lavori di "Realizzazione nuovo ponte sul Torrente Agogna e viabilità di accesso", redatti dal Direttore dei Lavori, per un importo complessivo dei lavori eseguiti di € 308.707,06;
2. il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento ing. Paola Benevolo in data 06/03/2026, da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 307.100,00 + iva al 10 % per un totale di € 337.810,00.
3. di dare atto della fattura pervenuta da parte della Ditta Neocos srl Numero: PA 000027 del 06/03/2026 per un importo totale del documento pari a € 337.810,00.

Responsabile Unico del Progetto: Ing Paola Benevolo, Dirigente dell'Area Tecnica Lavori Pubblici.

Responsabile dell'istruttoria: geom. Alessia Pagani, Istruttore Tecnico dell'Area Tecnica Lavori Pubblici